

PATVIRTINTA
Pakruojo r. Žeimelio gimnazijos
direktoriaus 2022 m. spalio 28 d.
įsakymu Nr. V-117

**PAKRUOJO R. ŽEIMELIO GIMNAZIJS
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO DIEGIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS 2022 –
2024 METAMS**

Tikslas – pasirengti efektyviam atnaujinto ugdymo turinio diegimui (toliau – UTA) gimnazijoje.

Uždaviniai:

1. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant UTA.
2. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant UTA.
3. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje.

Eil. Nr.	Priemonės	Įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas (siektinas)
1 UŽDAVINYS. Pasirengti ugdymo proceso organizavimui diegiant atnaujintą ugdymo turinį.				
1.1.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gimnazijoje koordinatoriaus skyrimas.	2022 m. rugpjūčio mėn.	Direktorius	Paskirtas UTA įgyvendinimo gimnazijoje koordinatorius.
1.2.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo gimnazijoje koordinavimo komandos sudarymas.	2022 m. spalio mėn.	Direktorius	Sudaryta UTA įgyvendinimo gimnazijoje koordinavimo komanda.
1.3.	UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių plano sudarymas.	2022 m. spalio mėn.	UTA koordinavimo komanda	Sudarytas UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas.
1.4.	UTA koordinavimo komandos pasitarimai.	2022–2024 m. (per mėn. 1 kartą arba esant poreikiui)	Direktorius, UTA koordinatorius	UTA koordinavimo komandos pasidalijimas aktualijomis ir naujienomis.
1.5.	Konsultacijos su Pakruojo rajono savivaldybės UTA koordinavimo komanda.	2022–2024 m. (esant poreikiui)	UTA koordinavimo komanda	Aktualios informacijos įsisavinimas, sklaida ir įgalinimas gimnazijos veikloje.
1.6.	Apklausa organizavimas gimnazijoje dėl pasirengimo UTA įgyvendinimui.	2023 m. sausio mėn.	UTA koordinavimo komanda	Atlikta apklausa ir duomenų analizė.
1.7.	Pasirengimo įgyvendinti UTA pirminės situacijos analizė.	2023 m. sausio mėn.	UTA koordinavimo komanda, koordinatorius, Metodinė taryba	Atlikta situacijos analizė ir išryškintos galimybės, silpnybės ir stiprybės.

1.8.	Gimnazijos tvarkų, aprašų atnaujinimas ir peržiūra.	Iki 2023 m. sausio–kovo mėn.	Direktorius, UTA koordinatorius	Atnaujinti gimnazijos tvarkos, aprašai.
1.9.	Gimnazijos ugdymo plano parengimas, pritaikant diegti UTA.	2023–2024 m.	Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, UTA koordinatorius, Metodinė taryba	Parengiamas 2023–2024 m. m. ugdymo planas.
1.10.	Ilgalaikių planų formų aptarimas ir planų rengimas.	2022 birželio–rugpjūčio mėn.	UTA koordinavimo komanda	Parengiami 2023–2024 m. m. dalykų planai pagal atnaujintas programas.
1.11.	Ugdymo aplinkos pritaikymas pasirengiant kokybiškam UTA įgyvendinimui.	2023–2024 m.	Vadovai, UTA koordinavimo komanda	Atnaujinta ugdymo aplinka (vadovėliai, IT įranga, mokymo priemonės, patalpos ir kt.).
1.12.	UTA diegimo proceso stebėseną.	2023–2024 m. (nuolat)	Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui	Nuolat vykdoma stebėseną pagal parengtą Pakruojo rajono savivaldybės UTA koordinavimo komandos stebėsenos atmintinę.
2. UŽDAVINYS. Teikti metodinę, pedagoginę ir konsultacinę pagalbą pedagogams diegiant UTA.				
2.1.	Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas rengiantis įgyvendinti bendrąsias programas (toliau –BP).	2023 m. sausio mėn.	Vadovai, UTA koordinavimo komanda.	90 proc. mokytojų pateikia mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį.
2.2.	Pedagogų profesinio tobulėjimo įgyvendinant UTA programos parengimas.	2023 m. vasario mėn.	Vadovai, UTA koordinavimo komanda	Parengta pedagogų profesinio tobulėjimo įgyvendinant UTA programa.
2.4.	Mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo seminarų organizavimas ir dalyvavimas PSJŠC organizuojamuose mokymuose dirbti pagal atnaujintų BP įgyvendinimo etapus.	2023–2024 m.	Vadovai, UTA koordinatorius	Ne mažiau 90 proc. mokytojų dalyvauja mokymuose.
2.5.	Kolegialaus mokymo(si), remiantis profesinės dalykinės sėkmės pavyzdžiais ir patirtimi, organizavimas, BP įgyvendinimo sklaida mokyklos metodinėse grupėse.	2023–2024 m.	Direktorius, UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba	Organizuotos metodinės dienos, pasidalijama gerąja patirtimi, analizuojami ugdymo proceso organizavimo įgyvendinant UTA.

2.6.	Pedagogų individualios ir kolegialios konsultacijos.	2022–2024 m.	Vadovai, UTA koordinavimo komanda, Metodinė taryba	Teikiamos individualios konsultacijos pedagogams rengiantis įgyvendinti UTA gimnazijoje.
3 UŽDAVINYS. Viešinti informaciją apie UTA įgyvendinimą gimnazijoje.				
3.1.	Pedagogų ir bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA ir ugdymo proceso pokyčius.	2022–2024 m.	Vadovai, UTA koordinavimo komanda	UTA įgyvendinimo proceso pristatymas.
3.2.	Informacijos dėl UTA įgyvendinimo veiksmų viešinimas gimnazijos svetainėje ir socialiniuose tinkluose.	2022–2024 m.	Vadovai, UTA koordinavimo komanda	Viešai skelbiama informacija gimnazijos internetinėje svetainėje ir kituose socialiniuose tinkluose.
3.3.	Atviros ir integruotos pamokos gimnazijos mokytojams taikant atnaujintų ugdymo programų metodus ir kompetencijomis grįsto ugdymo būdus.	2022–2024 m.	Mokytojai, Metodinė taryba	Pravesta integruotų ir atvirų pamokų pagal atnaujintas bendrąsias programas orientuojantis į kompetencijomis grįstą ugdymą.
